

UNC	Fecha:	Expediente N°:	SOLICITUD DE RESOLUCION RECTORAL	
	5/8/2026	EX-2026-00568426- UNC-ME#SPF		
OBJETO: Se solicita <u>aprobación</u> del presupuesto de Trabajos Adicionales N° 1 (uno) presentado por la firma Ingeniería BER-SUR S.A.S. correspondiente a la obra: "REMODELACIÓN BAÑOS Y NUEVA CANTINA - COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT".			Motivo: AUTORIZACION: APROBACION: X	
Licit. Pública	Licit. Privada	Contr.Directa	Contrat. de Pers.	Conc. Precios
COMISION PREADJUDICACIONES:				
DOCUMENTOS DE GARANTIA:				
ADJUDICATARIOS			Renglon Adjudicado	Importe Total
BER-SUR S.A.S. CUIT: 30-71635691-0				\$ 16.633.941,85
Notas:				
1) El presente adicional se encuadra dentro de lo previsto en la Ley de Obras Públicas N° 13064 y Ordenanza HCS N° 10/12. Monto Contractual: \$ 270.841.264,77.-				
2) En orden #7 obra el detalle de los trabajos a realizar.				
3) La obra fue aprobada mediante RR-2026-13-E-UNC-REC (orden #2).				
TOTAL				\$ 16.633.941,85
IMPUTACION				
02NP: 82/2026 (orden #14)				\$ 16.633.941,85
OBSERVACIONES:				

emm

SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

Córdoba, 5 de agosto de 2026

Pase a **Subsecretaría Legal y Técnica**

Sirva de atenta nota.



Universidad Nacional de Córdoba
2026

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico Firma Conjunta

Número:

Referencia: solíc APROB ADIC N° 1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 página/s.