

UNC	Fecha:	Expediente Nº:	SOLICITUD DE RESOLUCION RECTORAL		
	8/10/2025	EX-2025-00723251-- UNC-ME#SPF			
OBJETO: Se solicita aprobación del presupuesto de Trabajos Adicionales Nº 2 (dos) presentado por la firma Ingeniería S.R.L. e Ingenieros Roberto y Carlos Trujillo S.R.L. – (UTE) correspondiente a la obra: "AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN EDIFICIO FACULTAD CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 2º ETAPA".					Motivo: AUTORIZACION: APROBACION: X
Licit. Pública	Licit. Privada	Contr.Directa	Contrat. de Pers.	Conc. Precios	
COMISION PREADJUDICACIONES:					
DOCUMENTOS DE GARANTIA:					
ADJUDICATARIOS			Renglon Adjudicado	Importe Total	
Ingeniería S.R.L. e Ingenieros Roberto y Carlos Trujillo S.R.L. (UTE) CUIT: 30-62599007-2 Notas: 1) El presente adicional se encuadra dentro de lo previsto en la Ley de Obras Públicas Nº 13064 y Ordenanza HCS Nº 10/12. Monto Contractual: \$ 395.000.000,00.- 2) En orden #8 obra el detalle de los trabajos a realizar. 3) La obra fue aprobada mediante RR-2025-109-E-UNC-REC (orden #3).				\$ 52.097.261,88	
TOTAL				\$ 52.097.261,88	
IMPUTACION (orden #13)					
DEP: 46	Prog: 80	Sub-Prog: 25	Proy: 13	Act: 00	
	Inciso: 4	Part.princ. 2	Part.Parcial: 1	Obra: 23	\$ 52.097.261,88
OBSERVACIONES:					

emm

SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

Córdoba, 8 de octubre de 2025

Pase a **Subsecretaría Legal y Técnica**

Sirva de atenta nota.



Universidad Nacional de Córdoba
2025

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico Firma Conjunta**

Número:

Referencia: solic APROB Adic N° 2 (fcc)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.