

<b>UNC</b>	Fecha: 28/7/2025	Expediente Nº: EX-2025-00216027- UNC-ME#SPF	<b>SOLICITUD DE RESOLUCION RECTORAL</b>		
<b>OBJETO:</b> Solicita se autorice la redeterminación de precios - ajuste provisorio Nº 2 (dos) presentada por la empresa contratista CORD - AR CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. correspondientes a la obra "ARREGLO BAÑOS EN PABELLON EL GRANERO 2º ETAPA – FACULTAD DE ARTES" de acuerdo a lo establecido en el Decreto <b>490/23</b> y sus modificatorias.					
Licit. Pública	Licit. Privada	Contr.Directa	Motivo:	APROBACION	AUTORIZACION X
<b>COMISION DE PREADJUDICACION:</b>					
<b>ADJUDICATARIOS</b>			<b>Rengiones Adjudicados</b>	<b>Importe Total</b>	
<b>CORD-AR CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.</b> CUIT: 30-71671388-8				<b>\$ 1.386.877,47</b>	
<b>Notas:</b>					
1) En orden #23 obra el informe de las redeterminaciones presentadas, en donde se manifiesta la no objeción a las mismas.					
2) La obra fue aprobada mediante RR-2024-1243-E-UNC-REC (orden #8)					
3) En orden #27 la Dir. Gral. De Presupuesto asigna partida presupuestaria para financiar la redeterminación.					
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1.386.877,47</b>	
<b>IMPUTACION</b>					
DEP: 46	Progr. 81	Sub-progr. 06	Proy. 00	Actividad: 00	
	Inciso: 4	Part.princ. 2	Part.Parcial: 1	OBRA: 21	<b>\$ 1.386.877,47</b>
<b>OBSERVACIONES:</b>					

emm

SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

Córdoba, 28 de julio de 2025

Pase a **Subsecretaría Legal y Técnica**

Sirva de atenta nota.



Universidad Nacional de Córdoba  
2025

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe Gráfico Firma Conjunta**

**Número:**

**Referencia:** solic REDET (aj prov 2) pab granero

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.